
　広島二葉の里地区東工区外整備工事他１件

請負者名　株式会社 福田組  広島営業所 作成日　　2014/４/３
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植栽撤去植栽 植栽復旧
　　駅前ローソン前 駅前

歩道スキ取り、路盤 歩車ブロック、車止め設置、スキ取り、路盤 鉄蓋調整
４号線 ３号線 ６号線 １号線

簡易フェンス撤去
３街区、４街区
　作業帯切替、スキ取り
　６号線（ローソン前）

６号線　：　箱型側溝補修

保留地スキ取り～路盤 照明巻コン、植栽、歩車ブロック撤去 照明巻コン、配管、植栽、歩車ブロック復旧
保留地スキ取り～路盤

２号線　：　地先境界直し、簡易フェンス撤去
各所　：　箱型側溝間詰め

舗装打換
６号南

車道舗装（基層まで） 表層 区画線 レベリング 切削 表層打換え 路盤打換え オーバーレイ 側道打換え 区画線 スリ付舗装 　保留地舗装
ローソン前 横断歩道 2884㎡ 660㎡ ４号 １号 表層 　3544㎡ 駅前

歩道路盤
ローソン前
インターロッキング（190㎡） インターロッキング 各所点字
ローソン前・２号交差点 ４号、３号、６号、１号

杭移設 .

照明撤去 照明復旧

信号切替え 信号切替え
駅前 駅前

残土搬出

架空ケーブル設置 切替準備 切替
５号線（２街区北）
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歩道舗装（～４/7）

IPIP5-5

５号線

６号線

NTT架線切替（4/9～）

インター（4/10～）

インター（4/9～）

インター（4/5～）
インター（4/7～）

表層（4/10～）

歩道舗装（４/４～）

車道舗装（4/7～）

駅　前


